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Milepælplan for organisatoriske tiltak
	Milepæl-nummer
	Milepælbeskrivelse
	Ansvarlig
	Deltakere
	Start
	Slutt

	M401
	Når roller er etablert
	
	
	
	

	M401-1
	Når rolle 1 er etablert
	
	
	
	

	M401-2
	Når rolle 2 er etablert
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	M402
	Når grensesnitt til andre prosesser er etablert
	
	
	
	

	M402-1
	Når grensesnitt til anskaffelsesprosessen er etablert
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	M403
	Når nødvendige hjelpeverktøy er etablert
	
	
	
	

	M403-1
	Når varslingsliste er utarbeidet
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	M404
	Når prosessen er gjort kjent
	
	
	
	

	M404-1
	Når prosessen er presentert i ledermøte
	
	
	
	

	M404-2
	Når infomøte om prosessen er avholdt
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	M405
	Når opplæring er avholdt
	
	
	
	

	M405-1
	Når opplæringsmateriell er utarbeidet
	
	
	
	

	M405-2
	Når kurs for de involverte rollene er avholdt
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	M409
	Når prosessen er overført til forvaltning
	
	
	
	

	M409-1
	Når periodiske rapporter utarbeides som planlagt
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	M410
	Når evalueringsrapport er utarbeidet og behandlet
	
	
	
	

	M410-1
	Når evalueringsrapport er utarbeidet
	
	
	
	

	M410-2
	Når evalueringsrapport er godkjent
	
	
	
	




Milepælplan for teknologiske tiltak
	Milepæl-nummer
	Milepælbeskrivelse
	Ansvarlig
	Deltakere
	Start
	Slutt

	M406
	Når IT-løsning for arbeids- og informasjonsflyt er klar for innføring
	
	
	
	

	M406-1
	Når IT-løsning er utviklet, testet og dokumentert
	
	
	
	

	M406-2
	Når IT-løsning er godkjent og klar for innføring
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	M407
	Når IT-løsning for hjelpeverktøy er klar for innføring
	
	
	
	

	M407-1
	Når IT-løsning er utviklet, testet og dokumentert
	
	
	
	

	M407-2
	Når IT-løsning er godkjent og klar for innføring
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	M408
	Når IT-løsning for måling og rapportering er klar for innføring
	
	
	
	

	M408-1
	Når styringsinformasjon for prosessen er tilrettelagt
	
	
	
	

	M408-2
	Når IT-løsning er utviklet, testet og dokumentert
	
	
	
	

	M408-3
	Når IT-løsning er godkjent og klar for innføring
	
	
	
	

	M408-4
	Når månedlig prosessrapport er utarbeidet
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